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ROZDZIAŁ 1 

AKT UMOWY 
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KONTRAKT NR ….. 

 

„Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia 

funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie” 

 

 

Niniejszy Kontrakt zawarty został w Długoszynie w dniu .................2014 roku, pomiędzy: 

 

Celowy Związek Gmin CZG-12  

Długoszyn 80 

69-200 Sulęcin 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................…………………………………………………………………………… 

adres: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...............................................…………………………………………………………………... 

reprezentowanym przez: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Dostosowanie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie”. 

1. Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i wykończenie 

tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania  

o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego; 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 

Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna 

część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 

(b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz); 

(c)         Program Funkcjonalno-Użytkowy, a w szczególności jego część opisowa; 

(d) Warunki Szczególne Kontraktu; 

(e) Warunki Ogólne Kontraktu; 

(f) Formularz Oferty i Załączniki do Umowy  – Dane Kontraktowe, oraz    



 
 
Rozdział 2 - Warunki Ogólne Kontraktu  

(g) inne dokumenty będące częścią Kontraktu w tym, wyjaśnienia  

i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

(h) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz 

usunąć w nich wszelkie wady w całkowitej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz 

usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w 

Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (łącznie z VAT): 

................................................................................................................................. PLN 

(słownie: .................................................................................................................. PLN) 

5. Nr rachunku w PLN Wykonawcy………………………………………….................. 

6. Kontrakt ten został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku 

polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego.  

7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 

Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.       

 

ZAMAWIAJĄCY:  

 

 

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................ 

 .......................................................................  

........................................................................ 

 

 [pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

 

W charakterze 

.................................................................. 

 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

[pieczęć Wykonawcy] 

 

 

 

 



 
 
Rozdział 2 - Warunki Ogólne Kontraktu  

 

 

  CZĘŚĆ  II 

ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  
 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie  

z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ 

PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 

robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, czwarte 

wydanie angielsko – polskie 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999) – wersja SIDIR dostępne 

pod adresem:  

SIDIR 

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7  

tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl. 

Warunki Kontraktu składają się z Części I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 

wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA 

I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych  

i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę oraz z Części II – "Warunki Szczególne", 

które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 

KONTRAKTU DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 

przez Wykonawcę i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę 

lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  
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 Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Długoszynie. 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 

KONTRAKTU 
 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 

klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile 

Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna  

z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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Komunalnych w Długoszynie. 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 
 

Warunki Kontraktu (zwane również "Warunkami") określają prawa i obowiązki 

Zamawiającego i Wykonawcy zwanych również łącznie Stronami. 

 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 

klauzule do Warunków Ogólnych. 

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 

Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 

Szczególnych. 

 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące  

w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

 

 

Klauzula 1  Postanowienia ogólne 

 

1.1 Definicje 

 

1.1.1 Kontrakt 

 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

 

1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno – 

Użytkowy, Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Formularz Oferty z 

Załącznikiem do Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. 

Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza 

także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy 

Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany  

i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych 

Kontraktu występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem 

”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach 

oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”. 

 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego” stanowią zapisy Programu Funkcjonalno-

Użytkowego zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11 oraz zapisy opisu przedmiotu 

zamówienia zawarte rozdziale II i III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

„Wykazy” oznacza dokument zatytułowany Tabela Elementów Rozliczeniowych, 

wypełniony przez Wykonawcę i dostarczony wraz z Ofertą i włączony do Kontraktu. 

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11 „Program Funkcjonalno-Użytkowy” oznacza dokument tak zatytułowany, 

włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie jego 

załączniki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program 

Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w 

Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy 

zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-Użytkowy” i wszelkie odniesienia 

do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego”. 

 

1.1.1.12 „Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami 

zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

 

1.1.1.13 „Projekt wstępny” oznacza wstępną wizualizację Przedsięwzięcia sporządzoną 

zgodnie z klauzulą 5.1 [Ogólne Zobowiązania Projektowe] w dostateczny sposób 

wykazującą uwzględnienie wymagań Zamawiającego zawartych w Programie 

Funkcjonalno Użytkowym pod względem funkcjonalności oraz efektywności 

Przedsięwzięcia.  

  

1.1.2  Strony i Osoby 
 

1.1.2.2 „Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje:  

W rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane Zamawiający funkcjonuje pod 

nazwą „Inwestor”. 

 

1.1.2.4 „Inżynier” 

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również 

występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego”, „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 

inwestorskiego”  Równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu. 

 

Wprowadza się następującą Definicję: 

 

1.1.2.11. „Lider” – pełnomocnik reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz realizujących przedmiot Kontraktu, zgodnie z 

pełnomocnictwem i umową konsorcjum lub umową równoważną, na zasadzie art. 

23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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1.1.3        Daty, próby, okresy i ukończenia 

 

Klauzulę 1.1.3.5 „Świadectwo Przejęcia” skreśla się i zastępuje następująco: 

„Świadectwo Przejęcia” oznacza świadectwo, wystawione na mocy rozdziału 10, 

i oznacza Protokół Odbioru Końcowego. 

 

Na końcu Klauzuli 1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” dodaje się następujący tekst: 

Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z gwarancją jakości w rozumieniu Prawa 

Kraju i zgodnie z Załącznikiem do Umowy wynosi trzydzieści sześć miesięcy dla 

Robót oraz min. 12 miesięcy dla Urządzeń.  

 

Wprowadza się następującą Definicję: 

1.1.3.10 „Okres rękojmi za wady” oznacza trzydziesto sześcio miesięczny okres, w którym 

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady w Robotach, 

zgodnie z Prawem Kraju, liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

 

1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” – na końcu niniejszej klauzuli dodaje się 

zdanie: „odpowiadającą cenie z podatkiem VAT (brutto) po uwzględnieniu 

wszystkich arytmetycznych poprawek dokonanych przez Komisję Przetargową w 

Ofercie Wykonawcy”. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie może ulec 

zwiększeniu. 

 

1.4.4.10 „Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

1.1.4.11  „Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.4.13  „Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót zamiennych bądź wynikających z zapisów 

klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

 

1.1.4.14  „Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera w 

uzgodnieniu z Zamawiającym zawierający uzgodnienia z Wykonawcą dotyczących 

robót zamiennych w oparciu o klauzulę 13. 

 

1.1.4.15 „Cena elementu” – cena ryczałtowa elementu zamówienia określona w Wykazie 

Cen bez wliczonego VAT-u. 

 

1.1.4.16  „Koszty kwalifikowane” – wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiającego, 

przewidziane w umowie o dofinansowanie i bezpośrednio związane z danym 

przedsięwzięciem, w odniesieniu do następujących kategorii: planowanie, nabycie 

ziemi, budowa i montaż, przygotowanie placu budowy, wyposażenie, pomoc 

techniczna, reklama, podatek VAT lub równoważny. 
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1.1.4.17   „Koszty niekwalifikowane” - inne wydatki poniesione przez Zamawiającego, poza 

kosztami kwalifikowanymi. 

 

1.1.4.18  „Ostateczna kwota kontraktowa” – jest to cena kontraktowa po wszystkich 

zmianach dokonanych  w sposób przewidziany Kontraktem. 

 

1.1.4.19   „Zabezpieczenie Wykonania” – oznacza Zabezpieczenie należytego wykonania 

Kontraktu zgodnie z dyspozycją przepisów art. 147 – 151 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

1.1.5     Roboty i dostawy 

 

1.1.5.8  „Roboty” 

 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst: zgodnie z art. 3 ust 6 i 7 Prawa Budowlanego.  

 

1.1.6 Inne Definicje 

1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” skreśla się i zastępuje następująco: 

Tam gdzie warunki Kontraktu odnoszą się do „Dokumentów Wykonawcy” i/lub 

Projektu Robót należy czytać jako „Dokumentacja Projektowa” i/lub pozostałe 

dokumenty Wykonawcy. W skład Dokumentacji projektowej i Pozostałych 

dokumentów Wykonawcy wchodzą opracowania wymienione w Wymaganiach 

Zamawiającego i dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu, jak to opisano w 

Klauzulach 5.1 [ Ogólne zobowiązania projektowe] i 5.2. [Dokumenty Wykonawcy].  

 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 

 

1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczypospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

 

1.1.6.3 „Sprzęt Zamawiającego” niniejsza klauzulę skreśla się jako nie mającą 

zastosowania. 

 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

 

1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, z przepisami 

wspólnotowymi włącznie.  

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

 

1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z 

późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 

działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 

budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w 

tych dziedzinach.  

 

1.1.6.11. „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
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oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają stron oraz Inżyniera ze stosowania się 

do Klauzuli 1.3 [Komunikaty]. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywanie przez którąkolwiek ze 

Stron jako zapisy dokumentujące roszczenia zgodnie z Klauzulą 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego] lub Klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 

1.1.6.12 „Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na 

Terenie Budowy pozwalający na określenie stopnia zaawansowania Robót. 

 

1.1.6.13.  „Raporty o postępie Robót” oznaczają raporty wymagane zgodnie z klauzulą 4.21 

[Raporty o postępie Robót]. 

 

1.1.6.14.  „Spotkania dotyczące postępu Robót” oznaczają spotkania wymagane zgodnie z 

klauzulą 4.25 [Spotkania dotyczące postępu Robót]. 

 

1.3  Przepływ informacji 

 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Umowy;” dodaje się następujący 

zapis: 

  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej i każdorazowo 

potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją z własnoręcznym podpisem osób 

uprawnionych; 

 

1.4 Prawo i język 

 

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

 

 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i 

zastępuje następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w 

Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 

dokumenty, które modyfikują. 
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1.6 Akt Umowy 

 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony, pod warunkiem, iż 

wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

 

1.7 Cesje  

 

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. Wykonawca nie może dokonać 

przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody 

Zamawiającego. 

 

1.8  Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera 

zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie robót], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty 

będące w posiadaniu Zamawiającego, niezbędne do rozpoczęcia robót wymagane Prawem 

Budowlanym. Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, 

zgodnie z klauzulą 4.26 [Dziennik Budowy].  

 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

 

Klauzulę 1.10 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach Ceny Kontraktowej określonej w 

klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], autorskie prawa majątkowe do Dokumentów 

Wykonawcy, licencji oraz innej dokumentacji projektowej w tym również do wytworzonych 

aplikacji komputerowych – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania przedmiotowego Kontraktu na 

następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie używania, 

b) w zakresie wykorzystania w całości lub w części Dokumentów Wykonawcy oraz 

dokonywania w nich zmian (tzw. zależne prawa autorskie), w szczególności dla celów 

ukończenia, użytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy Robót, 

bezpłatnego używania dokumentów wykonawcy. 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentów Wykonawcy – wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy, w tym techniką 

drukarską, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokument 

Wykonawcy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie albo najem oryginału 

albo egzemplarzy, 

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentów Wykonawcy – w sposób inny niż 

określony w punkcie d) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
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Dokumentów Wykonawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym 

f) w zakresie wprowadzenia zmian.  

Wraz z Dokumentami Wykonawcy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie 

prawa majątkowe do Dokumentów, licencji oraz innej dokumentacji projektowej w tym 

również do wytworzonych aplikacji komputerowych dostarczonych przez 

Podwykonawców. 

Wraz z Dokumentami Wykonawcy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wykonawca 

wszelkie dane techniczne, niezależnie od praw autorskich, patentów, licencji itp., które 

będą niezbędne w celu rozszerzenia zainstalowanego systemu o nowe funkcje. 

 

1.12 Poufne szczegóły 

 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez cały okres 

obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim zezwala 

Prawo Kraju.  

Wykonawca winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat 

wykonywanych robót w ramach kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych 

szczegółów robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek 

indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

W razie naruszenia powyższych postanowień – Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy 

karę umowną w wysokości określonej w Załączniku do Umowy, a ponadto może dochodzić 

odszkodowania w wysokości przekraczającej karę umowną – na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

 

1.13 Przestrzeganie prawa 

 

W niniejszej klauzuli skreśla się podpunkt b) i zastępuje następująco: 

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, zgłoszenia, decyzje 

administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty, wymagane dla zgodnego z Prawem Kraju 

zaprojektowania, wykonania, odbioru Przedsięwzięcia lub dostarczenia albo usunięcia 

Materiałów, Dostaw i Urządzeń, Sprzętu Wykonawcy, które nie zostały uzyskane lub 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. 

Wykonawca opracuje wszelką potrzebną do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, 

podania, a w razie potrzeby uzyska stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu 

Zamawiającego i na jego rzecz przed odpowiednimi organami administracji. Wykonawca 

zobowiązany jest przygotować kompletne wnioski i wystąpić z wnioskami do odpowiednich 

władz o uzyskanie takich zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych, jeśli 

zgodnie z obowiązującymi przepisami są one konieczne, uzgodnień i innych dokumentów 

oraz, jeśli to konieczne, uzyskać je w takim czasie, aby Zamawiający mógł zgodnie z prawem 

użytkować i eksploatować Przedsięwzięcie w terminach wynikających z Kontraktu zgodnie z 

jego przeznaczeniem. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca w ramach Ceny 

Kontraktowej.  
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1.14 Solidarna odpowiedzialność 

 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 

Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 

następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji 

jednej z tych osób. 

Dopisuje się podpunkt (d):  

(d) Wyłącznie Lider, osoba upoważniona przez pozostałe osoby wspólnie 

realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w 

imieniu i na rzecz osób wspólnie realizujących kontrakt, zaciągania zobowiązań, 

wystawiania faktur, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 

przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i 

każdego z osobna.  

 

Klauzula 2 Zamawiający 

 

2.1.          Prawo dostępu do Terenu Budowy 

 

Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca winien w terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót 

zgłosić Inżynierowi gotowość do rozpoczęcia. Inżynier przekaże Wykonawcy prawo dostępu 

do budowy w terminie wskazanym przez niego. O dacie rozpoczęcia Inżynier zawiadomi 

Wykonawcę przynajmniej 7 dni wcześniej. 

 

Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco: 

W przypadku gdy zwłoka w  przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z wyłącznej winy 

Inżyniera, to Wykonawca, powiadomi o tym Inżyniera i Zamawiającego i będzie miał prawo 

do wydłużenia czasu z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu 

na Ukończenie], jeżeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione. 

 

Na końcu klauzuli 2.1. dodaje się następujący tekst: 

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

przed przekazaniem mu dostępu do Terenu Budowy, należą oświadczenia, zaświadczenia i 

informacje wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego.  

 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

 

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na 

koszt”. 

  

Klauzula 3 Inżynier 

 

3.1. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst: 
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Inżynier może zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części Kontraktu, które 

są w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek 

części kontraktu zostaną wprowadzone zgodnie z klauzulą 13 [Zmiany i korekty]. 

 

Na końcu trzeciego akapitu dodaje się następujący tekst: 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków 

czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 

(a) klauzula 1.9. [Błędy w wymaganiach Zamawiającego] 

(b) klauzula 2.1. [Prawo dostępu do Placu Budowy] 

(c) klauzula 3.2. [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

(d) klauzula 4.3. [Przedstawiciel Wykonawcy] 

(e) klauzula 4.4. [Podwykonawcy] 

(f) klauzula 5.1  [Ogólne zobowiązania projektowe] 

(g)  klauzula 8.3. [Program] 

(h) klauzula 8.4. [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

(i) klauzula 8.8. [Zawieszenie Robót] 

(j) klauzula 8.11. [Przedłużone zawieszenie] 

(k) klauzula 10.3. [Zakłócenie Prób Końcowych] 

(l) klauzula 12.2. [Próby Opóźnione] 

(m) klauzula 13.1. [Prawo do zmian] 

(n) klauzula 13.2. [Analiza wartości] 

(o) klauzula 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian] 

(p) klauzula 13.7. [Korekty uwzględniające zmiany prawne] 

(r) klauzula 17.4. [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

(s) klauzula 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] 

 

Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań lub 

odpowiedzialności w świetle kontraktu na roboty, ani nie ma uprawnień do anulowania 

jakichkolwiek części robót i przyznania tych robót Wykonawcy. 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 

Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 

sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą 

taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 

Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego 

takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i 

korekty] będzie miała zastosowanie, chyba że potrzeba pilnego wykonania. 

Inżynier będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa 

Budowlanego. 

 

Klauzula 4 Wykonawca 

 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

 

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa  

”z należytą starannością i pilnością”.  
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Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany do zrealizowania Przedsięwzięcia 

zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu projektów przez Inżyniera i Zamawiającego, 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje pozwolenia, zgłoszenia i 

uzgodnienia oraz niezwłocznie przystąpi do wykonania Robót. 

 

Dodaje się drugie zdanie w akapicie czwartym: 

W szczególności: (i) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek 

przełączeń armatury odcinającej lub sterującej przewodów pracujących lub połączonych z 

pracującymi przewodami bez uzgodnienia tego z Inżynierem i Zamawiającym.  

 

Dodaje się akapit szósty w brzmieniu: 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić 

wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu wszelkich prowadzonych w 

związku z Kontraktem robót. Ponadto winien umożliwić im udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalnia 

Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej Kontraktem.  

 

Dodaje się akapit siódmy w brzmieniu: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapoznanie się z wymaganiami Zamawiającego i 

dogłębne zrozumienie zakresu prac projektowych i Robót, do których wykonania jest 

zobowiązany zgodnie z Kontraktem. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne do 

odpowiedniego wykonania prac projektowych i Robót zgodnie z prawdziwą intencją i 

znaczeniem Wymagań Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub 

wątpliwości dotyczących tych wymagań, Wykonawca powinien niezwłocznie na piśmie 

powiadomić Inżyniera celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień, a ten zobowiązany jest do 

ich udzielenia w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego 

powiadomienia. 

  

4.2 Zabezpieczenie wykonania 

Usunięto całą treść Klauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed 

podpisaniem Umowy. Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie określonej w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wysokość tego Zabezpieczenia, z 

uwzględnieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad, winna być 

taka jak określono w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.  

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wystawione, w formie poręczenia lub gwarancji, 

przez instytucję zgodną z ustawą PZP to powinno zawierać: 

(a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik 

Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub 

gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, wymienioną w Klauzuli 4.2 

Warunków Ogólnych bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od 

Zamawiającego. 
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(b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków 

Kontraktu lub Robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tego Kontraktu 

lub w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone 

między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji, 

(c) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji  

o takiej zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji. 

Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy  

i będzie w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania dla Kontraktu.  

W terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10 

[Przejęcie przez Zamawiającego], Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości 

Zabezpieczenia Wykonania, pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone 

Wykonawcy po upływie Okresu Zgłaszania Wad i wystawieniu Świadectwa Wykonania 

zgodnie z Klauzulą 11.9., nie później niż w 15 (piętnastym) dniu od daty wystawienia 

Świadectwa Wykonania. 

Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą o 

28 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to będzie przedłużał jego 

ważność aż do czasu usunięcia wszelkich wad.  

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za 

jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu 

uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, 

oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na 

żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.  

Zabezpieczenie musi obejmować wymagania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych na dzień wydania gwarancji. 

Koszt uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu obciąża Wykonawcę.  

 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” 

dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy 

na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”. Wszystkie pisma kierowane przez 

Wykonawcę i jego przedstawicieli muszą być sporządzone w języku polskim. 

 

4.4 Podwykonawcy 

 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 

Skreśla się podpunkt (a) 

Podpunkt (b) otrzymuje brzmienie: „uprzednia zgoda Zamawiającego i Inżyniera będzie 

uzyskiwana na wszelkich Podwykonawców, zgoda lub sprzeciw będą wydane w terminie 

do 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o akceptację Podwykonawcy”. 

  

Dodaje się dodatkowe zapisy w niniejszej subklauzuli: 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 
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roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie siedmiu dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie siedmiu 

dni, uważa sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopie 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania kopii umowy, zgłasza 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie siedmiu dni uważa sie za 

akceptacje umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożona zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
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się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 11. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność sie należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

17. Potrącenia dokona się z pierwszej płatności należnej wykonawcy po dokonaniu przez 

zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

19.  Ustala się wysokości kar umownych, z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego    

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,05% zaakceptowanej kwoty 

umownej za każdy dzień opóźnienia, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 3% zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany , 3% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 1% 

zaakceptowanej kwoty kontraktowej. 
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20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

21. Powyższe postanowienia (stosownie do dyspozycji art. 143c ust. 8 ustawy Pzp) nie 

naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny. 

 

 

4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

 

Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktowych 

 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później 

niż w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, 

określoną w programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia 

jego zgodności z wymogami prawa. 

 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 

Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 

 

4.9 Zapewnienie jakości 

 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

Razem ze zgłoszeniem gotowości do rozpoczęcia robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na podczas wykonywania 

Robót; 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością. 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości 

w terminie 14 dni od dnia przekazania. 
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4.10 Dane o Terenie Budowy 

 

Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 

Inżynier winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy wszelkie będące w jego posiadaniu 

dane dotyczące miejsc prowadzenia Robót, które posiada. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za interpretacje tych danych. 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą 

infrastrukturą techniczną,”.  

 

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

 

W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 

Pokrycie takiego kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3.  

 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 

może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 

kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu 

przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie 

inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 

konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

 

4.20       Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 

 

Niniejszą klauzulę  skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

  

4.21     Raporty o postępie  

 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i przedkładane 

Inżynierowi w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej na nośniku CD/DVD. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i tekst w brzmieniu: 

oraz 

(i)  plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] określające 

wartości poszczególnych Świadectw Płatności do dnia zakończenia Robót. 

Forma, zawartość oraz terminy składania raportów zostaną uzgodnione z Zamawiającym i 

Inżynierem. 
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4.24 Wykopaliska 

 

W akapicie drugim skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3.  

 

Dodaje się nową klauzulę 4.25. [Spotkania dotyczące postępu Robót] w brzmieniu: 

 

4.25         Spotkania dotyczące postępu Robót 

 

W terminie 7 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu o postępie, 

Wykonawca na żądanie Inżyniera, w terminie 7 dni, zorganizuje na Terenie Budowy 

spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel 

Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym 

kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, 

którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach. 

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 

spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie 

zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a 

odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez Inżyniera przed 

wystawieniem Przejściowego Świadectwa płatności za dany miesiąc. 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 

miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim 

dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Dziennik Budowy], w brzmieniu: 

 

4.26         Dziennik Budowy 

 

Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego 

wystąpi do właściwego organu o wydanie Dziennika Budowy, Rozbiórki.   

Dzienniki te będą przechowywane na Terenie Budowy i ustanowiony przez Wykonawcę 

Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za ich prowadzenie zgodnie z polskim Prawem 

Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika jedynie przez osoby właściwie 

umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 

wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i 

Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy, dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera, będą natychmiast zgłaszane 

Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 

wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako 

aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy]. 
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Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu: 

 

4.27 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 

unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Inżyniera i Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 

materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim 

Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

 

4.28 Istniejące instalacje 

 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 

podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje. 

 

Przed rozpoczęciem prac projektowych wykonawca wykona inwentaryzację istniejącej 

infrastruktury, a szczególności określi stan istniejących kanałów technologicznych oraz 

możliwość ich wykorzystania, lub konieczność odbudowy/rozbudowy.  

 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, życia i bezpieczeństwa publicznego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania Robót lub dojazdu do tereny Budowy. Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to 

konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 

istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 

uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

 

 

Klauzula 5 Projektowanie 

 

5.1   Ogólne zobowiązania projektowe 

 

Skreśla się klauzulę 5.1 zastępuje następująco: 
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Wykonawca sporządzi Projekty Wstępne Przedsięwzięcia w formie wizualizacji 

komputerowej i uzyska dla niego akceptację Zamawiającego i Inżyniera. Projekty Wstępne 

Przedsięwzięcia powinny uwzględniać całość Wymagań Zamawiającego.  

W celu uzyskania akceptacji Wykonawca powinien zwrócić się do Inżyniera o dokonanie 

ustaleń w oparciu o klauzulę 3.5 [Ustalenia].  

Projekty Budowlane zostaną opracowane przez Wykonawcę na podstawie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i innych danych zawartych w Programie funkcjonalno – 

użytkowym oraz w oparciu o ustalone Projekty Wstępne, w czasie określonym  

w Harmonogramie. 

Projekty wykonawcze nie mogą istotnie odstępować od zatwierdzonych projektów 

budowlanych i muszą spełniać inne warunki zawarte w pozwoleniach na budowę,  

w rozumieniu art. 36 ustawy Prawo budowlane. 

 

5.2   Dokumenty Wykonawcy 

 

Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2: 

Projekty Budowlane zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelkie 

Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia, 

zgłoszenia lub pozwolenia muszą być dostarczone Zamawiającemu do akceptacji.  

Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami  

o upoważnieniu, Wykonawca niezwłocznie podejmie wymagane Prawem Kraju działania  

w celu wybudowania Przedsięwzięcia.  

 

5.3     Zobowiązania Wykonawcy  

 

Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c): 

(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano  

montażowymi. 

 

5.6. Dokumentacja powykonawcza.  

 

Treść ostatniego akapitu klauzuli 5.6. zastępuje się następująco: 

 

Nie później niż w dniu rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

Dokumentację Powykonawczą wymienioną w art. 57 Prawa Budowlanego, Instrukcję 

Obsługi i Konserwacji, opracowane w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz inne dokumenty powykonawcze zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w 

określonej w Wymaganiach Zamawiającego liczbie i w określonym rodzaju kopii. Roboty nie 

będą uważane za zakończone dla celów według Klauzuli 10.1 [Przejęcie robót i Odcinków], 

aż Inżynier otrzyma te dokumenty.   

 

 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

 

6.1 Zatrudnienie kadry i robotników  
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Na końcu klauzuli 6.1 dodano tekst: 

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko 

związane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz 

inne opłaty uważa się za uwzględnione i wliczone do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, 

dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne powszechnie przyjęte zwyczaje. 

 

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 

 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 

koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 

wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając 

wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy  

i wszelkie inne koszty uważa się za włączone do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

 

6.6 Zaplecze dla kadry i robotników 

 

Ostatnie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca na własny koszt zapewni i użyczy przez cały czas trwania Kontraktu na terenie 

własnego zaplecza jedno pomieszczenie o odpowiedniej powierzchni, z przeznaczeniem na 

biuro terenowe dla Inżyniera, z zasileniem w energię i wodę oraz odprowadzeniem ścieków 

(wraz z sublicznikami). Koszt wyposażenia i utrzymania biura terenowego Inżyniera ponosi 

Inżynier. 

 

6.8. Kadra Wykonawcy 

 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 

budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż oraz 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 

6.9 Personel Wykonawcy 

 

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania 

zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi 

ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych 

tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.  

Szczegółowe wymagania odnoście personelu Wykonawcy określa SIWZ.  

 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 
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6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 

jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń 

na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  

 

Klauzula 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo 

 

7.2        Próbki 

 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący akapit: 

Wykonawca na każde żądanie Inżyniera Kontraktu przedstawi świadectwo jakości materiału, 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności Normą Europejską lub przenoszącą 

ją normą Polską i aprobatą techniczną. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną 

wykorzystane do realizacji przedmiotu Kontraktu. 

  

7.6       Prace zabezpieczające i naprawcze 

 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje  następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Jeżeli wykonane prace mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w 

tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu nie przyjmie naprawy.  

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 

ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać 

obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy 

Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z takiej sytuacji będą obciążały Wykonawcę, któremu 

Zamawiający, po uzyskaniu opinii Inżyniera, ale także poza nią wystawi notę obciążającą. 

  

7.7      Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 

 

Klauzulę niniejsza skreśla się i zastępuje następująco: 

W granicach zgodnych z Prawem Kraju każde Urządzenie, Dokumenty Wykonawcy (zgodnie 

z klauzulą 1.10.) oraz Materiał staje się wyłączną własnością Zamawiającego, wolną od 

zastawów i wad prawnych i innych obciążeń, od momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia 

dla danych prac realizowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

Wymaganiach Zamawiającego. dotyczy to również Urządzeń i Materiałów dostarczonych 

przez Podwykonawców.  
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Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

 

8.1 Rozpoczęcie Robót  

 

W klauzuli 8.1 w pierwszym akapicie pierwsze zdanie zastępuje się następująco: 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę rozpoczęcia z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem.   

 

Po pierwszym akapicie dodaje się następujący tekst: 

 

W terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, 

Zamawiający, w zgodzie z art. 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał 

Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą 

dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 

budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 

obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami 

budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia; 

(d) również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót 

budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich 

pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na 

podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie  

z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i 

zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże 

Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych 

wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem 

z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich 

większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy 

zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, 

urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 

 

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień 

poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 

pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 

władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w 

próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 

pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności 

w ramach Kontraktu. 
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8.2 Czas na Wykonanie 

 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

 

Czas na Wykonanie Przedsięwzięcia określony jest w Załączniku do Umowy – Dane 

kontraktowe.  

 

8.3 Program 

 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 

następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej z 

Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie 

Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót 

sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w 

odniesieniu do wykonania Kontraktu.  

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę na żądanie Inżyniera. 

 

8.4 Przedłużenie czasu na Ukończenie 

 

Na końcu niniejszej klauzuli dodano następującą treść: 

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawiony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, 

całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić 

czas przedłużenia i przygotować projekt aneksu do Kontraktu, uzupełniony pisemnym 

uzasadnieniem takiego przedłużenia. 

 

Inżynier nie ma prawa do przedłużenia Czasu na Ukończenie zanim strony nie wprowadzą  

takiej Zmiany do Umowy, zgodnie z Prawem Kraju. 

 

8.7 Kary za zwłokę 

 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie: 

W celu uwolnienia się od obowiązku zapłaty kary, Wykonawca musi udowodnić, że zwłoka 

nie nastąpiła z jego winy (ciężar dowodu braku winy obciąża Wykonawcę).  

 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej Wykonawcy zgodnie z 

postanowieniami Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. 

 

8.9 Następstwa zawieszenia 

 

Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco: 

 

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 13.3.  
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Klauzula 9 Próby Końcowe 

 

9.1. Obowiązki Wykonawcy 

 

W akapicie trzecim skreśla się punkt (c) i zastępuje następująco: 

(c) eksploatację próbną, które winny wykazać, że Roboty zostały wykonane rzetelnie i 

zgodnie z Kontraktem i Wymaganiami Zamawiającego.  

 

W akapicie czwartym i piątym zwrot „Ruch próbny” zmienia się na „eksploatację próbną”.  

 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść: 

Szczegółowy zakres Prób Końcowych jest określony w Wymaganiach Zamawiającego.  

 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

 

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 

 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem: 

-  sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania 

przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie od właściwych władz lokalnych, oraz 

-  przedłożyć Kartę gwarancyjną w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu 

końcowego. 

 

10.3        Zakłócanie Prób Końcowych 

 

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, że opóźnią się 

one o więcej niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający, to 

Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie dla takiego 

opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenia Czasu Na Ukończenie]. 

 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady  

 

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

 

Na początku niniejszej klauzuli dodaje się następujący akapit: 

 

Ilekroć w Okresie Zgłaszania Wad zostanie stwierdzona jakakolwiek Wada lub Usterka 

obciążająca Wykonawcę w ramach obowiązku usuwania Wad, Wykonawca powinien 

przystąpić do jej usunięcia nie później niż w terminie 3 dni od Powiadomienia. Czas 

usuwania Wady nie może przekraczać 21 dni od dnia przystąpienia.    

O wystąpieniu i usunięciu usterki Wykonawca powiadomi niezwłocznie Inżyniera  

i Zamawiającego. 

Dodaje się następujący podpunkt (c): 
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(c) uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas 

Okresu Zgłaszania Wad. 

 

11.4       Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 

 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od roszczeń wskazanych powyżej, przysługuje 

prawo naliczenia kary umownej za zwłokę w wysokości określonej w Załączniku do Umowy 

– Dane kontraktowe.  

 

11.10 Niewypełnione zobowiązania 

 

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący akapit drugi:  

 

Ponadto Roboty, dostarczone Materiały objęte są trzydziesto sześcio miesięczną oraz 

Urządzenia minimum dwunasto miesięczną rękojmią za wady. Okres rękojmi rozpoczyna 

bieg od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami 

Kodeksu cywilnego. 

 

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy 

 

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien usunąć z Terenu Budowy cały 

pozostały Sprzęt Wykonawcy, resztki materiałów, złom, odpadki i Roboty Tymczasowe. 

Nasadzenia i tereny zielone wykonane w trakcie realizacji Wykonawca będzie pielęgnował 

do dnia wydania Świadectwa Wykonania. 

 

Klauzula 12 Próby Eksploatacyjne 

 

Niniejszy Rozdział 12 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.  

 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

 

13.1. Prawo do zmian 

 

Na końcu akapitu drugiego dopisuje się zdanie: 

Wprowadzenie zmian w żadnym razie nie może spowodować odstępstwa od przekazanych 

Wymagań Zamawiającego, chyba że Inżynier uzna to za konieczne. Wprowadzona zmiana 

nie może spowodować pogorszenia jakości ani funkcjonalności całego Przedsięwzięcia.  

 

Na końcu klauzuli 13.1. dodaje się następujący tekst: 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku udokumentowanego wystąpienia co 
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najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem  podawanych 

warunków ich wprowadzenia.   

 

I. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót    

I.1.  Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

a) klęskami żywiołowymi, 

b) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń 

oraz dokonywanie odbiorów; 

c) zmiany ostatecznego terminu wykonania usługi wynikające ze zmian w postępach prac 

objętych przez Inżyniera nadzorem; 

 

I.2.  Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi 

lub terenowymi, w szczególności: 

a)  niewypały i niewybuchy;  

b)  wykopaliska archeologiczne; 

c)  odmienne od przedstawionych na mapie zasadniczej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych. 

 

I.3.  Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności:  

a)  wstrzymanie Robót przez Zamawiającego; 

b)  konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiającego;  

 

I.4 Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów  

o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów 

infrastruktury, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 

inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

c) odmową udzielenia Zamawiającemu dofinansowania Projektu; 

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji Projektu; 

e) inną okolicznością prawną, ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemożliwością 

wykonania  lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz; 

f) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu; 

g) koniecznością dostosowanie treści niniejszej Umowy do zasad przewidzianych w umowie 

o dofinansowanie podpisanej w ramach POIiŚ; 

h) zmiany w umowie o dofinansowanie podpisaną w ramach POIiŚ; 

i) zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wynikająca z rezygnacji 

przez Zamawiającego z części prac; 

j) zmiany wynagrodzenia, w sytuacji gdy wynika to z obowiązującej stawki podatku od 

towarów i usług VAT; 
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k) nałożenia przez instytucje udzielające dofinansowania dodatkowych nie przewidzianych 

uprzednio zobowiązań; 

l) zmiany zakresu robót wskazanych przez wykonawcę w ofercie do powierzenia 

podwykonawcą. 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. I.1 – I.4, 

termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. 

   

II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

 

II.1  Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku Materiałów lub Urządzeń wskazanych w Wymaganiach 

Zamawiającego robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych Materiałów lub Urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku Materiałów lub Urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Kontraktu lub kosztów eksploatacji 

Przedsięwzięcia, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w Wymaganiach Zamawiającego,  w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu Przedsięwzięcia; 

d) konieczność zrealizowania Przedsięwzięcia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany Prawa Kraju;  

e) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 

sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy 

stopień pierwszeństwa.  

f) konieczność wyłączenia elementów robót z zakresu zamówienia z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy.  

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. II możliwa jest 

w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, Materiałów i technologii Robót, jak 

również zmiany lokalizacji budowanych Urządzeń.  

 

II.2 Zmiany osobowe 

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Kontraktu na inne 

spełniające warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według 

polityki kadrowej Wykonawcy. 

Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy nie wymaga aneksu do Kontraktu. Zmiana jest możliwa na osoby 

spełniające wymogi siwz,  a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Inżyniera 

i Zamawiającego na zatrudnienie przy Robotach zaproponowanej osoby. 

 

III. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedsięwzięcia zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego; 
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b) zmiana obowiązującej stawki VAT;   

c) zmiana sposobu rozliczania Kontraktu lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych 

dotyczących realizacji projektu w ramach POIiŚ. 

d) zmniejszenie wartości Ceny Kontraktowej w następstwie konieczności wyłączenia z 

realizacji elementów przedmiotu Kontraktu 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; 

w takim przypadku zmiany w Kontrakcie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. 

 

IV. Zmiany obowiązujących przepisów Prawa, w tym zwłaszcza przepisów dotyczących 

prowadzenia inwestycji budowlanych oraz regulujących materię ochrony środowiska. 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt III. a, d, 

możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, Materiałów i technologii robót, jak 

również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 

W przypadku pkt. III. b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie Ceny Kontraktowej, w części, 

jakiej dotyczą te zmiany przepisów. 

W przypadku pkt. III. c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów 

zmienionej umowy o dofinansowanie lub nowych wytycznych dotyczących realizacji 

projektu. 

Zmiana wynagrodzenia (Ceny Kontraktowej) jest możliwa w przypadku pkt. III na zasadach 

określonych w Kontrakcie, w szczególności w klauzuli 13.3 Warunków Szczególnych.  

 

Wszystkie powyższe postanowienia w punktach I, II, III i IV stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody.  

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Kontraktu (np. 

zmiana nr rachunku bankowego)  

b) zmiany danych teleadresowych,  

 

13.2. Analiza wartości 

 

Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

13.3      Procedura wprowadzania Zmian 

 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 

(i) zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 

(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie;  

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Każda Zmiana do 

Kontraktu nie może być wprowadzona bez akceptacji dokonania takiej zmiany przez 

instytucje współfinansującą. 

Z uwagi na ryczałtowy charakter umowy nie dopuszcza się wzrostu wartości 

Zatwierdzonej Kwoty kontraktowej, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku VAT. 
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13.4      Zapłata w walutach kontraktu 

 

Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

 

13.5 Kwoty Tymczasowe 

 

Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

13.6 Prace dniówkowe 

 

Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

 

13.8         Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

 

Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Dodaje się następującą Klauzulę 13.9 [Wypowiedzenie umowy] 

 

Klauzula 13.9 Wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego  

w następujących przypadkach: 

a) odmowy udzielenia Zamawiającemu dofinansowania Projektu ze środków UE, 

b) siły wyższej uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z siwz, 

c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu 

lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu,  

d) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu, 

e) zmiany w umowie o dofinansowanie, 

2. W przypadku rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem Wykonawcy przysługuje 

wyłącznie wynagrodzenie za wykonana część Umowy.  

3. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do rozwiązania Umowy za 

wypowiedzeniem  z przyczyn wskazanych w ust. 1 nie stanowi niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej Umowy i nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych       

dodatkowych roszczeń z wyjątkiem roszczenia o zapłatę wskazanego w ust. 2 niniejszego 

paragrafu.    

 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

 

14.1 Cena Kontraktowa 

 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

„oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według 

przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez 

Wykonawcę”. 
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14.2 Zaliczka 

 

Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w Warunkach Szczególnych.  

 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

 

Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 

Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi rozliczenie. 

Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę, treść, ilość rozliczeń wykazujących szczegółowo 

kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 

towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o Postępie Robót w danym miesiącu, 

sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o Postępie].  

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 

musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po zakończeniu prac 

projektowych, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej 

klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego przystąpi do Robót będących 

przedmiotem niniejszego Kontraktu chyba, że Inżynier, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

poleci inaczej. Wartość pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności za wykonane prace 

projektowe nie może być wyższa niż 5% wartości Kwoty Kontraktowej. Jeżeli wartość prac 

projektowych będzie przewyższała wartość 5% wartości Kwoty Kontraktowej będzie ona 

należna Wykonawcy po rozpoczęciu robót. 

Minimalna wartość kolejnych Przejściowych Świadectw Płatności została określona w 

Załączniku do Umowy – Dane kontraktowe. O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności 

Wykonawca będzie występował zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3. 

 

W akapicie drugim skreśla się punkt (c) jako nie mający zastosowania. 

 

14.4 Plan płatności 

 

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca opracuje plan płatności w ciągu 28 dni od wejścia w życie Kontraktu i uzyska 

akceptację Inżyniera i zatwierdzenie Zamawiającego dla Planu płatności. Każdy plan 

płatności powinien obejmować: Plan płatności dla poszczególnych odcinków oraz plan dla 

całego Kontraktu, określenie procentowe, finansowe, harmonogram realizacji 

przedsięwzięcia zgodnym z przedstawionym przed zawarciem umowy.  

 

Plan płatności złożony po Dacie Rozpoczęcia winien być wykonany w okresach 

miesięcznych  do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót. 

Plan płatności będzie przekazywany w formie i w czasie wskazanym przez Inżyniera w 

porozumieniu z Zamawiającym.  

 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 

 

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 

 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 

 „Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem: 

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie 

mógł wystawić” 

 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 

Kontraktu, Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym może wystawić Przejściowe 

Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do 

Umowy. Wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od 

minimalnej podanej w Załączniku do Umowy może nastąpić po złożeniu stosownego 

wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez 

Inżyniera. 

 

14.7 Zapłata 

 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 

Podpunkty (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni 

roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w 

tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż wartość płatności 

przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości ceny kontraktowej, natomiast pozostała 

kwota – 10% wartości ceny kontraktowej będzie należna wykonawcy po uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie. Wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych nie może 

przekroczyć 5% wartości ceny kontraktowej.  

Z czego połowa będzie należna wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a następna 

po zakończeniu prac projektowych (wykonaniu projektu wykonawczego). Jeśli wartość prac 

projektowych oszacowana przez Wykonawcę przekracza 5% wartości ceny kontaktowej, 

wówczas Wykonawca nadwyżkę kosztów prac projektowych doda do wartości elementów 

robót budowlanych i zostaną one zapłacone Wykonawcy na etapie realizacji robót. 

 

14.8 Opóźniona zapłata 
 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 

będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych (stosownie do postanowień ustawy 

Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie zwłoki. Odsetki 

będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez 

wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 

(wyłączając ten dzień). 

 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

 

Klauzulę 14.9 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 
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14.10      Oświadczenie po Ukończeniu 

 

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 14.10 termin 84 dniowy zastępuje się terminem 21 

dni.  

 

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się następujący akapit: 

 

Razem z Oświadczeniem po Ukończeniu, Wykonawca złoży oświadczenia od wszystkich 

Podwykonawców potwierdzające, że wszystkie prace podzlecone zostały rozliczone 

należycie. 

 

14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności.  

 

W niniejszej klauzuli termin 56 dniowy zastępuje się terminem 21 dniowym. 

 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

 

15.2        Rozwiązanie przez Zamawiającego 

 

Podpunkt (c) i (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

 

(c) uchyla się od: 

(i)  prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i 

zawieszenie], lub 

(ii)  zastosowania się do powiadomienia wystawionego według klauzuli 7.5 

[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze], w 

ciągu 28 dni od otrzymania tego powiadomienia  

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 

[Podwykonawcy]. 

  

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu 

przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu 

wykonania części Kontraktu, ustalonej protokolarnie z Zamawiającym i Inżynierem. 
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Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 

 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie 

możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od 

otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

 

16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 

 

W akapicie drugim termin 14 dni zastępuje się terminem 30 dni.  

 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 

 

Dodaje się nową klauzulę 16.5. [Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego 

terminu] w brzmieniu: 

 

16.5       Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu: 

 

W każdym przypadku powstania przesłanek zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, 

wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 

– Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem utraty prawa do rozwiązania Kontraktu na 

mocy wyżej wymienionych postanowień Klauzuli 16.1 i 16.2 - przed podjęciem powyższych 

działań – wyznaczyć na piśmie Zamawiającemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na 

doprowadzenie do usunięcia tych przesłanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robót, 

zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu. 

 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

 

Klauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

W siódmym akapicie klauzuli 18.1 wykreśla się słowa: 

…”liczonych od daty Rozpoczęcia”… 

 

Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Po pierwszym akapicie Klauzuli 18.2 wstawiono następującą treść: 

Ubezpieczenie robót będzie również obejmowało odpowiedzialność cywilną deliktową  

i kontraktową Wykonawcy. 

Powyższe ubezpieczenie będzie zawarte na kwoty:  

(i) nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej stanowiącej pełny koszt 

odtworzenia, obejmującą wartość robót wraz z materiałami i urządzeniami do 

wbudowania, 
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(ii) dodatkową kwotę 15 % takiego kosztu odtworzenia, przeznaczoną na pokrycie 

kosztów rozbiórki, usunięcia danej części Robót i gruzu oraz honoraria konsultantów i 

ekspertów. 

Minimalna wartość takiego ubezpieczenia jest podana w Załączniku do Oferty - Dane 

Kontraktowe. Wysokość udziału własnego Wykonawcy nie może przekroczyć  

25 000 PLN. 

Skreślono  początkową treść  drugiego akapitu Klauzuli 18.2: „Strona ubezpieczająca będzie 

przedłużała to ubezpieczenie,” i w to miejsce wpisano nową: 

„Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa 

Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania,” 

 

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i szkód majątkowych   

Skreślono  treść punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nową: 

(a) będą dokonane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, a następnie Strona 

ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa 

Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania,” 

 

Klauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy 

Na końcu Klauzuli 18.4 dodano treść: 

Przedmiotowe ubezpieczenie może być zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy i 

obejmie także Personel Zamawiającego a w tym Inżyniera i innych osób, które będą 

uprawnione do wstępu na Plac Budowy w związku z wykonywaniem nadzoru lub audytu. 

Ubezpieczenia będzie w mocy do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia a następnie, w 

Okresie Zgłaszania Wad, podczas wykonywania czynności związanej z tym okresem przez 

Personel Wykonawcy, będzie ono każdorazowo odnawiane i przedkładane do wglądu 

Inżynierowi. 

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilości wydarzeń 

jest podana w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. 

 

19.1 Definicja Siły Wyższej 

 

W niniejszej Klauzuli 19.1 usuwa się akapit (iv) o treści: „amunicję wojskową, materiały 

wybuchowe…” 

 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach 

„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 

Zmian]”. 

 

Na końcu akapitu dziewiątego dodaje się następujący tekst: 
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W związku z faktem, że w niniejszych warunkach nie przewiduje się Kwot Tymczasowych, 

Wykonawca może dochodzić swoich roszczeń o dodatkową zapłatę na zasadach ogólnych.  

 

20.6 Arbitraż 

 

Skreśla się niniejszą klauzulę i zastępuje następująco: 

Wszelkie spory wynikające z Kontraktu będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

  

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

 

Wykonawca ma obowiązek poddać się wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 

podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa Kraju oraz 

instytucje kontrolujące i nadzorujące realizację projektów współfinansowanych z funduszy 

europejskich.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 

wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 

uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 

Kontraktu. 

 

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

 

Klauzula 22 Klauzule końcowe 

 

22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 

publicznych. 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję korzyści majątkowej, 

prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek 

osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od 

wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub 

wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 

nadzwyczajnych wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje 

niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie 

zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje 

niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 

świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

 i w konsekwencji zawieszone lub unieważnione zostanie współfinansowanie 

Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15. 
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22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 

zgodnie z kodeksem obowiązującym w jego zawodzie Winien się on powstrzymać 

od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać 

zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody. 

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, 

które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić 

żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich 

zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 

22.4 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 

dokonano wybory Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu 

dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w 

szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, podlega 

unieważnieniu.  

22.5      Wykonawca w czasie prowadzenia robót na obiektach, eksploatowanych przez stronę 

trzecią winien każdorazowo uzgadniać z stroną trzecią sposób zajęcia obiektu, tak 

aby zachować ciągłość pracy obiektu. 
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Rozdział 4  

 
WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 

 

Do:  Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie 

 
 

Dotyczy: Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia 

funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie  

 
 My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 

Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu 

[nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania 

Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków 

Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 

Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, 

lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między 
Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z 

niniejszej gwarancji.  

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 

podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w  

wysokości 100 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie w terminie do 30 dni od dnia wystawienia 

Świadectwa Przyjęcia,  a następnie w wysokości 30 % do zakończenia 36-miesięcznego okresu 

zgłaszania wad i usterek (rękojmi za wady) zakończonego wystawieniem Świadectwa Wykonania. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]
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Rozdział 5 KARTA GWARANCYJNA 
 
Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie. 

 

 

GWARANTEM jest [nazwa, adres] będący Wykonawcą zadania pn.: 

………………………………………………………………………………………. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest; 

Celowy Związek Gmin CZG-12 

Długoszyn 80 

69-200 Sulęcin 

reprezentowana przez: 

……………………………… 

 

Zwanego dalej Zamawiającym 

 

 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 
Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Zadania pn. Dostosowanie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie określonego w Kontrakcie oraz w innych 

dokumentach będących integralną częścią Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu umowy. Gwarancja 

obejmuje również maszyny i urządzenia.  

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Kontraktu, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 

ust. 2.  

2. Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty poświadczenia ukończenia Robót w  

Świadectwie Przejęcia dla całości Robót, o którym mowa w subklauzuli 10.1 Warunków Kontraktu 

FIDIC. 

3. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.  

4. Gwarant odpowiedzialny będzie również za serwisowanie wszelkiego rodzaju sprzętu w okresie 

gwarancyjnym w tym za ewentualne ponoszenie kosztów tego serwisowania. 

 

 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający uprawniony 

jest do:  

a)  żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres 

przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, 

wolną od wad;  

b)  wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;  

c)  żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak  i utracone 

korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad.  
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d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany 

rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z 

podatkiem od towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy dzień zwłoki;  

e)  żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od 

wad w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z podatkiem od towarów i 

usług) określonej w Kontrakcie za każdy dzień zwłoki;  

f)  żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolne od 

wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. e).  

2.  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany 

do:  

a)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie 

wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na 

wolną od wad;  

b)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;  

c)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c);  

d)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d);  

e)  zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e);  

f)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f).  

3.  Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej 

spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co w przypadku uzyskania 

korzystnego dla Zamawiającego orzeczenia, będzie miało skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze 

zm.).  

4.  Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad.  

 

 

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 
1.  Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 12 miesięcy w 

okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.  

2.  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Inżynier, zawiadamiając o 

nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru) oraz Zamawiającego z co 

najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

3.  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby ze strony Zamawiającego, co 

najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inżynier.  

4.  Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.  

5.  Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego, dla Gwaranta i 

dla Inżyniera. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Inżynier niezwłocznie przesyła 

Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.  
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§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady 
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej 

Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:  

- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub  

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.  

 

§ 5 

Tryby usuwania wad 
1.  Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania 

lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).  

2.  W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu Kontraktu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym 

Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest:  

a)  przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od 

chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego,  

b)  usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).  

3.  W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie 

określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt Gwaranta.  

4.  Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

Protokołu odbioru prac z usuwania wad.  

 

§ 6 

Komunikacja 
1.  Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.  

2.  Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za 

prowadzona w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie potwierdzona na 

piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail listu poleconego potwierdzającego 

treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub email będzie uważana za 

datę otrzymania pisma.  

3.  Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej będzie 

traktowane równoważnie z jego doręczeniem.  

4.  Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:  

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]  
5.  Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Celowy Związek Gmin 

CZG-12, Długoszyn 80; 69-200 Sulęcin. 

6.  O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 

wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczona.  

7.  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidacje 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  
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§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa,  

w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).  

2.  Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Kontrakt oraz inne dokumenty będące 

integralną częścią Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim określają one 

przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (łącznie  z podatkiem od towarów i 

usług).  

3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4.  Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, po 

dwa dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

……………………………………         ………………………………. 

  Data i podpis  Zamawiającego      Data i podpis Wykonawcy 

 

 

 


